SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

CRONOGRAMA GLOBAL FÍSICO-FINANCEIRO

Distribuição mensal de execução da obra

PREFEITURA JARAGUÁ DO SUL

EMPREENDIMENTO	MUNICÍPIO	PRAZO TOTAL	TOTAL ATÉ O PERIODO
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE AÇO VITRIFICADO DE 1.000 M³ - BAIRRO RIO DA LUZ	**Município de Jaraguá do Sul** Rua Alex Fischer	**8 meses** DATA **06/08/2026**	**R$ 3.694.184,31**

Item	Descrição	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Total
1	GERAL	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
1.1	ESTUDOS, PROJETOS E LICENÇAS	0,00%	22.481,43 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22.481,43
1.2	CANTEIRO DE OBRA	0,00%	19.424,85 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19.424,85
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,00%	9.495,37 3,96%	23.306,82 9,72%	34.840,34 14,53%	50.138,43 20,91%	68.074,13 28,39%	53.926,99 22,49%	0,00%	239.782,08
1.4	RESERVATÓRIO ALEX FISCHER	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
1.4.1	PREPARAÇÃO DO TERRENO - SUPRESSÃO VEGETAL	0,00%	57.325,95 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	57.325,95
1.4.2	PREPARAÇÃO DO TERRENO - TERRAPLANAGEM	0,00%	21.876,12 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21.876,12
1.4.3	IMPLANTAÇÕES COMPLEMENTARES	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
1.4.3.1	ARRIMO E CONTENÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	407.794,12 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	407.794,12
1.4.3.2	CASA DE VÁLVULAS	0,00%	0,00%	0,00%	52.855,41 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	52.855,41
1.4.3.2.1	ESTACAS	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
1.4.3.2.2	BLOCO DE COROAMENTO	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
1.4.3.2.3	BALDRAME	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
1.4.3.2.4	PILARES, LAJE E PAREDES	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
1.4.3.2.5	ACABAMENTOS	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
1.4.3.3	CASA DE PAINÉIS	0,00%	0,00%	0,00%	7.647,90 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7.647,90
1.4.3.4	URBANIZAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97.739,22 100,00%	0,00%	97.739,22
1.4.4	RESERVATÓRIO	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
1.4.4.1	FUNDAÇÕES - ESTACAS E VIGA ANEL	0,00%	0,00%	180.870,04 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	180.870,04
1.4.4.2	LAJE DE FUNDO	0,00%	0,00%	99.096,96 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99.096,96
1.4.4.3	NICHO SOB BASE DO RESERVATÓRIO	0,00%	0,00%	20.236,67 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20.236,67
1.4.4.4	RESERVATÓRIO EM AÇO VITRIFICADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	691.680,00 40,00%	864.600,00 50,00%	0,00%	172.920,00 10,00%	1.729.200,00
1.4.5	HIDROMECÂNICO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	290.231,82 100,00%	0,00%	290.231,82
1.4.5.1	VÁLVULAS E ACESSÓRIOS	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
1.4.5.2	TUBULAÇÕES	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
1.4.5.3	FOSSO DE ACESSO PARA PITOMETRIA E CAIXA DE PASSAGEM PARA DRENAGEM	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
1.4.5.4	DORMENTES DOS TUBOS	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
1.4.6	ELÉTRICO E AUTOMAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	86.101,24 100,00%	0,00%	86.101,24
1.4.6.1	ENTRADA DE ENERGIA	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
1.4.6.2	QUADRO DE COMANDO - QC	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
1.4.6.3	DISTRIBUIÇÃO DA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
1.4.6.4	DISTRIBUIÇÃO DA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DE FORÇA E INSTRUMENTAÇÃO	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
2	ERAT ALEX FISCHER	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
							88.555,50			

CRONOGRAMA GLOBAL FÍSICO-FINANCEIRO

Distribuição mensal de execução da obra

PREFEITURA JARAGUÁ DO SUL

2.1	ARQUITETÔNICO/ESTRUTURAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	88.555,50
2.1.1	RADIER	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
2.1.2	VIGAS E PILARES	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
2.1.3	BASE DAS BOMBAS	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
2.1.4	ALVENARIA	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
2.1.5	ACABAMENTOS	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
2.1.6	COBERTURA	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
2.2	HIDROMECÂNICO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	168.367,33 100,00%	0,00%	168.367,33
2.2.1	VÁLVULAS E ACESSÓRIOS	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
2.2.2	TUBULAÇÕES	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
2.3	ELÉTRICO E AUTOMAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	104.597,67 100,00%	0,00%	104.597,67
2.3.1	ENTRADA DE ENERGIA	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
2.3.2	PAINEL DO CCM E DE BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
2.3.3	DISTRIBUIÇÃO DA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
2.3.4	DISTRIBUIÇÃO DA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DE FORÇA E INSTRUMENTAÇÃO	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
	TOT. (%)		3,54	8,76	13,62	20,08	27,64	21,68	4,68	100,00
	TOT. (R$)		130.603,72	323.510,49	503.137,77	741.818,43	1.021.229,63	800.964,27	172.920,00	3.694.184,31
	C. FIN. (R$)		130.603,72	323.510,49	503.137,77	741.818,43	1.021.229,63	800.964,27	172.920,00	3.694.184,31
	C. EXCLUSIVAMENTE FIS. (R$)									
	C. EXCLUSIVAMENTE FIN. (R$)									
	RECURSO									

Documento assinado digitalmente

gov.br

THALES MARTINS DE OLIVEIRA GOMES
Data: 06/08/2026 17:06:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

THALES MARTINS DE OLIVEIRA GOMES
Engenheiro(a) Civil
CREA 1376276
ART: 10623127-0