



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto



CRONOGRAMA GLOBAL

Agente promotor	SAMAE de Jaraguá do Sul
Empreendimento	EXECUÇÃO DE CONJUNTOS FOSSA E FILTRO CONDOMINIAIS
Logradouro	Rua José Moreira
Prazo da obra	90 dias

Item	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Total
1	CANTEIRO DE OBRAS	33,00%	R\$ 4.920,24	33,00%	R\$ 4.920,25	34,00%	R\$ 5.069,35	R\$ 14.909,84
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	33,33%	R\$ 13.359,97	33,33%	R\$ 13.359,98	33,34%	R\$ 13.363,99	R\$ 40.083,94
3	SINALIZAÇÃO	33,33%	R\$ 3.680,99	33,33%	R\$ 3.680,99	33,34%	R\$ 3.682,10	R\$ 11.044,08
4	CONJUNTO FOSSA-FILTRO RUA JOSÉ MOREIRA	70,00%	R\$ 182.533,90	30,00%	R\$ 78.228,81	0,00%	R\$ -	R\$ 260.762,71
5	CONJUNTO FOSSA-FILTRO RUA HENRIQUE OSWALDO FRANKOWIACK	0,00%	R\$ -	40,00%	R\$ 172.486,72	60,00%	R\$ 258.730,08	R\$ 431.216,80

TOT. (%)		27%	36%	37%	100%
C. Fin.		R\$ 204.495,10	R\$ 272.676,75	R\$ 280.845,52	R\$ 758.017,37
TOT. (R\$)		R\$ 204.495,10	R\$ 272.676,75	R\$ 280.845,52	R\$ 758.017,37

BRUNO DILMO DE SOUZA
Engenheiro Civil
CREA 119.617-8
ART: A PREENCHER