



CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!
-------------------	----------------	-------------------------

Agente promotor /	Município de Jaraguá do Sul																	
Empreendimento	SAMAE - BACIAS 2E, 2F e 2I (FRANCISCO HRUSCHKA, PADRE ALUISIO BOEING E CURTUME) REV.01																	
Logradouro	Rua Padre Aloisio Boeing e laterais, Rua Francisco Hruscka e laterais e ruas laterais da rotatória do Curtume																	
Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	Canteiro de Obras	60,00	211.091,11	30,00	105.545,55	10,00	35.181,85	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		351.818,51
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20,00	94.137,23	20,00	94.137,23	15,00	70.602,92	15,00	70.602,92	15,00	70.602,92	15,00	70.602,92	0,00		0,00		470.686,14
3	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA	15,00	18.859,95	20,00	25.146,58	20,00	25.146,58	20,00	25.146,58	20,00	25.146,58	5,00	6.286,65	0,00		0,00		125.732,92
4	BACIA 2E - FRANCISCO HRUSCHKA E LATERAIS	0,00		0,00		20,00	321.461,76	30,00	482.192,66	30,00	482.192,66	20,00	321.461,77	0,00		0,00		1.607.308,85
5	BACIA 2F - PADRE ALUISIO BOEING E LATERAIS	10,00	279.181,23	25,00	697.953,07	25,00	697.953,07	25,00	697.953,07	15,00	418.771,84	0,00		0,00		0,00		2.791.812,28
6	BACIA 2I - CURTUME	20,00	223.385,95	60,00	670.157,84	20,00	223.385,95	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.116.929,74
TOT. (%)		12,79		24,64		21,25		19,74		15,42		6,16						100,00
Recurso																		0,00
C. Fin.		826.655,47		1.592.940,27		1.373.732,13		1.275.895,23		996.714,00		398.351,34						6.464.288,44
TOT. (R\$)		826.655,47		1.592.940,27		1.373.732,13		1.275.895,23		996.714,00		398.351,34						6.464.288,44

Assinatura

BRUNO DILMO DE SOUZA
null
CREA 119.617-8
ART: A PREENCHER